	Задача	Дата начала	Дата окончания	Длительность
		14.09.26		
1	**Подготовка к работе**	14.09.26	14.09.26	2ч
1.1	Ознакомление с задачами проекта	14.09.26	14.09.26	1ч
1.2	Деление на команды	14.09.26	14.09.26	1ч
2	**Начало работы (Аналитика и проектирование)**	21.09.26	19.10.26	40ч
2.1	Анализ критериев оценки	21.09.26	21.09.26	2ч
2.2	Выбор технологического стека	21.09.26	21.09.26	2ч
2.3	Формирование функциональных и нефункциональных требований	21.09.26	28.09.26	2ч
2.4	Разработка технического задания	21.09.26	27.09.26	5ч
2.5	Разработка макетов экранов	26.09.26	04.10.26	15ч
2.6	Разработка UML-диаграмм (прецедентов, компонентов, последовательности)	05.10.26	12.10.26	6ч
2.7	Создание репозитория проекта на GitHub	11.10.26	11.10.26	4ч
2.8	Проектирование структуры данных (в памяти для офлайн-версии, черновик схемы БД для будущей онлайн-части)	12.10.26	19.10.26	4ч
3	**Разработка офлайн версии веб-приложения**	19.10.26	30.10.26	41ч
3.1	Реализация логики обработки данных в памяти (без использования БД)	19.10.26	21.10.26	4ч
3.2	Реализация импорта Excel-файлов с оценками жюри	21.10.26	28.10.26	7ч
3.3	Реализация расчёта итоговой рейтинговой таблицы	21.10.26	28.10.26	7ч
3.4	Реализация офлайн-выгрузки результатов оценивания	21.10.26	28.10.26	7ч
3.5	Вёрстка клиентской части (загрузка, таблица, экран ошибок)	21.10.26	28.10.26	7ч
3.6	Настройка окружения для локального запуска (Docker Compose)	28.10.26	28.10.26	2ч
3.7	Автоматизированное тестирование (45 тестов, синтетические данные)	28.10.26	29.10.26	6ч
3.8	Проведение испытаний приложения совместно с заказчиком	09.11.26	09.11.26	1ч
4	**Подготовка к промежуточной аттестации**	25.10.26	01.11.26	14ч
4.1	Подготовка проектной документации	25.10.26	01.11.26	7ч
4.2	Подготовка презентации к промежуточной аттестации	25.10.26	01.11.26	7ч
5	**Первый промежуточный отчет**	02.11.26	02.11.26	1ч